

**Plánovaný harmonogram činností KEGA v roku 2015
a v 1. kvartáli 2016**

Činnosť	Termín	Mesiac
Pre podávateľov projektov KEGA – zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016	do 30. 4. 2015	marec/apríl 2015
Komisie KEGA – 1. kolo hodnotenia žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2016		máj/jún 2015
Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2016 po 1. kole výberu projektov	po ukončení zasadnutí všetkých komisií	
Vedúci projektov KEGA – podávanie ročných správ riešených projektov v roku 2015	do 13. 11. 2015	november 2015
Komisie KEGA – 2. kolo hodnotenia žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2016 po 2. kole výberu projektov a hodnotenie ročných správ riešených projektov v roku 2015		december 2015
Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2016 a riešených projektov v roku 2015	po ukončení zasadnutí všetkých komisií	
Vedúci projektov KEGA – podávanie záverečných správ projektov, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2015	do 15. 1. 2016	január 2016
Správca agendy KEGA – rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty na rok 2016	v súlade s termínom určeným MF SR	
Komisie KEGA – hodnotenie končiacich projektov v roku 2015		február/marec 2016
Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia končiacich projektov v roku 2015	po ukončení zasadnutí všetkých komisií	

Schválili:

Mgr. Jozef Maculák
riaditeľ OVTVŠ

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
predseda KEGA

.....

.....