

HARMONOGRAM ŠPECIALIZOVANÝCH AKCIÍ OGAŠF V MESIACI JÚL 2012

Akcia: **Rozúčtovanie miezd.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
Termín: všetky do 04.07.2012

Akcia: **Odovzdanie interných monitorovacích hlásení.**
Projekt: CEMIO CEEPM BIODIAG DIAGONKO
Termín: všetky do 06.07.2012

Akcia: **Vyplnenie pracovných činností za jún.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 09.07.2012

Akcia: **Schválenie pracovných činností za jún.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 13.07.2012

Akcia: **Odovzdanie monitorovacej správy.**
Projekt: nie je plánovaná pre žiadny
Termín:

Akcia: **Odovzdanie žiadostí o platbu.**
Projekt: CEMIO BIODIAG PROBIOTECH
Termín: v priebehu júla v režime organizovanom finančným a/alebo projektovým manažérom

Akcia: **Vypísanie dochádzky za jún.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 18.07.2012

Akcia: **Spracovanie a vytlačenie kumulatívnych výkazov práce za apríl.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO

Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 20.07.2012

Akcia: **Stretnutie riešiteľov a nositeľov podporných riadiacich aktivít projektu.**

Projekt: nie je plánované žiadne

Termín:

Akcia: **Pracovné stretnutie vedenia LF UPJŠ, zamestnancov OGaŠF a projektových manažérov.**

Projekt: CEMIO NEUREG CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH
DIAGONKO

Termín: 23.07.2012

Akcia: **Nahlásenie počtu hodín čerpaných za júl.**

Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO

Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 27.07.2012