
Rozsah a obsah výkonu vybranej činnosti vo výstavbe (stavebného dozoru) 
 
pre uskutočnenie stavby: 
„Zateplenie obalovej konštrukcie objektu II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu 

PF UPJŠ 

1. vypracovanie cenovej analýzy k vypracovanému rozpočtu dodávateľa; 
2. dôkladné oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebného povolenia; 
3. dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu 

realizácie stavby; 
4. permanentné zabezpečenie doplňovania realizačnej dokumentácie vrátane príslušných dokladov 

a evidenciu dokončených častí stavby; 
5. príprava na odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu pre mandanta; 
6. bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach; 
7. kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, 

ich súlad s podmienkami zmluvy a ich predkladanie mandantovi; 
8. kontrola tých častí diela, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov 

kontroly do stavebného denníka; 
9. spolupráca s projektantom, autorským dozorom a zhotoviteľom pri zabezpečovaní realizovaných 

dodávok a prác a navrhovaní opatrení na odstránenie chýb projektu; 
10. sledovanie, či zhotovitelia diela vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov; 
11. príprava dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu; 
12. sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv; 
13. uplatňovanie námetov, smerujúcich k hospodáreniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej 

stavby; 
14. spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo zamedzenie 

škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami; 
15. kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľa  na 

nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií; 
16. príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí 

stavby; 
17. kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby; 
18. kontrola odovzdania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch; 
19. kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom; 
20. uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, vrátane 

zastupovania v prípadných sporoch; 
21. predloženie stanoviska mandantovi k požadovaným naviac prácam na diele z vecného 

a cenového hľadiska; 
22. predloženie stavebného denníka mandantovi; 
23. organizačné zabezpečenie povinností mandanta pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní 

dodávok a účasť na týchto skúškach, zabezpečenie účasti mandanta na týchto skúškach; 
24. zabezpečenie preberacích konaní od dodávateľa; 
25. zabezpečenie odstránenia vád a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní  a prevzatí 

dodávok a prác od dodávateľa; 
26. účasť na kolaudačnom konaní, prípadne povolenia na predčasné užívanie stavby alebo jej časti; 
27. protokolárne odovzdanie kompletnej dokladovej agendy mandantovi; 
28. prerokovať pred expedíciou zápis z kontrolných dní so zástupcom mandanta, vyhotovovanie 

zápisov z kontrolných dní. 

 


