
EFFUSE 

 
Environment For the Future by Scientific Education 

Akronym: EFFUSE 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 
 
ID projektu : HUSKROUA/1901/6.1/0075 
 
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
Partneri:  
Užhhorodská Národná Univerzita 
Inštitút rozvoja Karpatského regiónu 
 
Dátum začatia a ukončenia projektu: 08/2021 - 07/2023 
 
Zazmluvnená výška príspevku (95%) pre UPJŠ:  229 989,77 Eur 
Čerpanie v roku 2021:     11 577,05 Eur 
Zálohová platba v roku 2021 (ERDF 90%):  87 154,02 Eur 
Preplatená výška príspevku v roku 2021:  0,00 Eur 
 
Aktivita 1.1 Tvorba eko-edukačných materiálov (stručne v slovenčine uviesť čo sa zrealizovalo) –  
Riešitelia zhromaždili podklady pre eko edukačné materiály pre žiakov a učiteľov. Navrhli jednotnú šablónu pre 
pripravované edukačné materiály v súlade s požiadavkami v príručke pre zviditeľnenie stanovené programom 
HUSKROUA. Spracovali návrhy metodik pre žiakov. Návrhy metodík boli prezentované a disukutované na 1. 
online videokonferencii. Riešitelia uskutočnili revíziu metodík v spolupráci s ukrajinskými partnermi projektu. 
 

Aktivita 1.3. Workshopy - Plánované workshopy, ktoré sa majú realizovať na školách z projektovej oblasti, sa 
ešte nezačali realizovať.   
 
Aktivita 2.1. Výber oblasti pre monitoring a motiváciu, výber a inštrukcie: 
Riešitelia sa zúčastnili terénneho prieskumu za účelom výberu vhodných lokalít pre plánované biomonitoringové 
štúdie. Pri výbere boli zohľadnené podmienky na sprístupnenie lokalít vzhľadom na prítomnosť žiakov a učiteľov 
na terénnych aktivitách. Vybrané lokality sa nachádzajú na vodnom toku Laborca v okolí mesta Strážske v súlade 
so zámerom projektu. Bol zrealizovaný výber škôl, ktoré budú do projektu zapojené a boli oslovení a zazmluvnení 
učitelia týchto škôl v súlade so zámerom projektu. 
 
Aktivita 2.2. Monitoring a štúdium biodiverzity 
V rámci výberu lokalít realizovali riešitelia orientačné merania základných vlastností vody na preskúmaných 
lokalitách. Sledovali prítomnosť resp. neprítomnosť vybraných druhov organizmov vo vodných tokoch a ich okolí 
za účelom stanovenia objektov záujmu, ktoré budú predmetom skúmania žiakov a učiteľov a sú zahrnuté do 
návrhov metodík v eko edukačných materiáloch. 
 
Aktivita 2.2. Zber materiálu pre virtuálne laboratórium 
Riešitelia sa zamerali na prvotný zber materiálu vo forme fotodokumentácie organizmov prítomných na 
vybraných lokalitách a na ich identifikáciu. 

 
Aktivita 2.4. Práca so vzorkami a analýza dát 
Plánovaná práca so vzorkami a analýza dát sa ešte nezačala realizovať. 

 
Aktivita 3.1. Naprogramovanie a údržba web stránky 



Riešitelia zvolili platformu pre spravovanie webovej stránky projektu. Navrhli prvotný obsah a štruktúru webovej 
stránky. Určili základný dizajn webovej stránky v súlade s požiadavkami v príručke pre zviditeľnenie stanovené 
programom HUSKROUA.  
 
Aktivita 3.2. vBIOlab – časť web stránky a jeho administrácia 
Výber vhodnej platformy pre virtuálne laboratórium ešte nebol zrealizovaný. 
 
Aktivita 3.3. Napĺňanie virtuálneho laboratória dátami 
Výber vhodnej platformy pre virtuálne laboratórium ešte nebol zrealizovaný. 
 
Projektový manažment (projektový, finančný a manažér publicity) 
Riešitelia sa pravidelne zúčastňovali priebežných interných projektových stretnutí. Komunikovali s ukrajinskými 
partnermi projektu o aktuálnom stave  projektových aktivít. Usmerňovali činnosti ostatných riešiteľov. Pripravili 
zmenu personálnej matice a rozpočtu v súlade s aktuálnym stavom a informovali o týchto zmenách projektového 
manažéra Technického sekretariátu. Pripravili podklady potrebné pre plánované verejné obstarávanie prístrojov. 
Viedli evidenciu  odpracovaných hodín a spravovanie financií.  


