

**HARMONOGRAM ŠPECIALIZOVANÝCH AKCIÍ OGAŠF V MESIACI
AUGUST 2012**

Akcia: **Rozúčtovanie miezd.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
MOLMED LABMED
Termín: všetky do 02.08.2012

Akcia: **Odovzdanie interných monitorovacích hlásení.**
Projekt: BIODIAG DIAGONKO
Termín: všetky do 07.08.2012

Akcia: **Vyplnenie pracovných činností za júl.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
MOLMED LABMED
Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 09.08.2012

Akcia: **Schválenie pracovných činností za júl.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
MOLMED LABMED
Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 13.08.2012

Akcia: **Odovzdanie monitorovacej správy.**
Projekt: nie je plánovaná pre žiadny projekt
Termín:

Akcia: **Odovzdanie žiadostí o platbu.**
Projekt: CEMIO BIODIAG PROBIOTECH
Termín: v priebehu augusta v režime organizovanom finančným a/alebo projektovým manažérom

Akcia: **Vypísanie dochádzky za júl.**
Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
MOLMED LABMED

Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 20.08.2012

Akcia: **Spracovanie a vytlačenie kumulatívnych výkazov práce za júl.**

Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
MOLMED LABMED

Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 20.08.2012

Akcia: **Stretnutie riešiteľov a nositeľov podporných riadiacich aktivít projektu.**

Projekt: nie je plánované pre žiadny projekt

Termín:

Akcia: **Pracovné stretnutie vedenia LF UPJŠ, zamestnancov OGaŠF a projektových manažérov.**

Projekt: nie je plánované

Termín:

Akcia: **Nahlásenie počtu hodín čerpaných za august.**

Projekt: CEMIO CEBT CEEPM PROBIO BIODIAG PROBIOTECH DIAGONKO
MOLMED LABMED

Termín: všetky podľa portálu PV (<https://projekty.science.upjs.sk/>), najneskôr však do 27.08.2012