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Aktivita 1.1 Tvorba eko-edukaénych materialov (struéne v slovenéine uviest €o sa zrealizovalo) —

Riesitelia zhromazdili podklady pre eko edukacné materialy pre Ziakov a ucitelov. Navrhli jednotnu Sablénu pre
pripravované edukacné materidly v stlade s poZiadavkami v prirucke pre zviditelnenie stanovené programom
HUSKROUA. Spracovali ndvrhy metodik pre Ziakov. Navrhy metodik boli prezentované a disukutované na 1.
online videokonferencii. RieSitelia uskutocnili reviziu metodik v spolupraci s ukrajinskymi partnermi projektu.

Aktivita 1.3. Workshopy - Planované workshopy, ktoré sa maju realizovat na skolach z projektovej oblasti, sa
eSte nezacali realizovat.

Aktivita 2.1. Vyber oblasti pre monitoring a motivaciu, vyber a inStrukcie:

Riesitelia sa zucastnili terénneho prieskumu za u¢elom vyberu vhodnych lokalit pre planované biomonitoringové
Studie. Pri vybere boli zohladnené podmienky na spristupnenie lokalit vzhladom na pritomnost Ziakov a ucitelov
na terénnych aktivitach. Vybrané lokality sa nachadzaju na vodnom toku Laborca v okoli mesta Strazske v sulade
so zamerom projektu. Bol zrealizovany vyber $kél, ktoré budu do projektu zapojené a boli osloveni a zazmluvneni
ucitelia tychto kol v sulade so zdmerom projektu.

Aktivita 2.2. Monitoring a stadium biodiverzity
V ramci vyberu lokalit realizovali rieSitelia orientaéné merania zdkladnych vlastnosti vody na preskimanych
lokalitach. Sledovali pritomnost resp. nepritomnost vybranych druhov organizmov vo vodnych tokoch a ich okoli
za Ucelom stanovenia objektov zaujmu, ktoré budd predmetom skimania Ziakov a ucitelov a st zahrnuté do
navrhov metodik v eko edukacnych materialoch.

Aktivita 2.2. Zber materialu pre virtualne laboratérium
Riesitelia sa zamerali na prvotny zber materialu vo forme fotodokumentacie organizmov pritomnych na

vybranych lokalitach a na ich identifikaciu.

Aktivita 2.4. Praca so vzorkami a analyza dat
Planovana praca so vzorkami a analyza dat sa este nezacala realizovat.

Aktivita 3.1. Naprogramovanie a udrzba web stranky



Riesitelia zvolili platformu pre spravovanie webovej stranky projektu. Navrhli prvotny obsah a Strukturu webovej
stranky. Urcili zakladny dizajn webovej stranky v sulade s poZiadavkami v prirucke pre zviditelnenie stanovené
programom HUSKROUA.

Aktivita 3.2. vBIOlab — East web stranky a jeho administracia
Vyber vhodnej platformy pre virtudlne laboratdérium este nebol zrealizovany.

Aktivita 3.3. Naplfianie virtudlneho laboratéria datami
Vyber vhodnej platformy pre virtualne laboratdrium este nebol zrealizovany.

Projektovy manaZment (projektovy, financny a manazér publicity)

RieSitelia sa pravidelne zuc&astnovali priebeinych internych projektovych stretnuti. Komunikovali s ukrajinskymi
partnermi projektu o aktualnom stave projektovych aktivit. Usmernovali ¢innosti ostatnych riesitelov. Pripravili
zmenu persondlnej matice a rozpoctu v sulade s aktualnym stavom a informovali o tychto zmenach projektového
manazéra Technického sekretariatu. Pripravili podklady potrebné pre planované verejné obstaravanie pristrojov.
Viedli evidenciu odpracovanych hodin a spravovanie financii.



